
北海道新幹線（新青森・新函館間）の工事進ちょく状況

○○○○工事進工事進工事進工事進ちょくちょくちょくちょく状況状況状況状況
　　（共用区間を除いた66.7km間の進ちょく状況）

電気工事とは：電車に電気を供給する設備や電車をコントロールする設備などの工事

軌道工事とは：レール敷設、軌道スラブ敷設などの工事

トンネル工事
（坑外設備） （掘さく状況） （覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ完了区間）

※青森県内は、後潟高架橋･津軽蓬田ﾄﾝﾈﾙ･館沢ﾄﾝﾈﾙ外で工事中。
   北海道内は、木古内川橋りょう･札苅ﾄﾝﾈﾙ･幸連ﾄﾝﾈﾙ･泉沢ﾄﾝﾈﾙ･渡島当別ﾄﾝﾈﾙ･新茂辺地ﾄﾝﾈﾙ･大野川橋りょう外
   で工事中。

（平成22年4月1日現在 ）
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明かり工事とは：トンネル区間以外の工事

○○○○用地取得状況用地取得状況用地取得状況用地取得状況 （単位：万㎡）

全体面積 契約済 残 進ちょく率

新幹線用地（全体） 126 77 49 61 %

※１　総面積は、状況に応じて変動有り
※２　平成22年4月1日現在

○○○○事業費事業費事業費事業費ベースベースベースベースのののの進進進進ちょくちょくちょくちょく状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成22222222年度年度年度年度）））） （単位：億円）

区間 工事延長 総事業費 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 計 進ちょく率

新青森・新函館間 148.7 4,700 30 60 100 178 487 450 1,305 28 %

※内82km（共用区間）は、新幹線規格で完成済


